Atividade	Responsável	Prazo	Status e data
1. Construção e Montagem das Estações			
Montagem do primeiro protótipo em campo	Antonio/Carlos/Ricardo	02/02/2026	
Correção do esquemático/layout da PCB	Ricardo	04/02/2026	
Execução de placas PCB atualizadas	Ricardo/Fruett	09/02/2026	
Investigação e correção dos problemas no sistema de carregamento	Ricardo/Carlos	09/02/2023	
Montagem eletrônica das novas placas	Todos	09/02/2026	
Testes elétricos e funcionais das placas	Antonio/Carlos	09/02/2026	
Testes de comunicação LoRaWAN	Carlos	09/02/2026	
Montagem mecânica de mais 2 estações	Todos	09/02/2026	
Montagem de 4 estações operacionais	Todos	15/02/2026	
Substituição de diodos Zener nas placas existentes	Ricardo	09/02/2026	
Troca do circuito carregador na estação já instalada	Antonio	09/02/2026	
2. Instalação em Campo			
Definição dos locais de instalação no campus	Antonio/CarlosFruett	09/02/2026	
Instalação das estações distribuídas	Todos	15/02/2026	
Teste de alcance pelo campus	Antonio/Carlos	09/02/2026	
Verificação de funcionamento após instalação	Todos	15/02/2026	
3. Dashboards e Backend			
Verificação da chegada de dados no ThingsBoard	Carlos	15/02/2026	
Verificação da persistência e histórico dos dados	Carlos	15/02/2026	
Criação dos dashboards	Carlos	15/02/2026	
Publicação dos dashboards para visualização	Carlos	15/02/2026	
4. Repositório Open Source			
Criação de repositório exclusivo open source	Todos	15/02/2026	
Elaboração do README principal do projeto	Todos	15/02/2026	
5. Documentação			
Revisão e finalização do manual do usuário	Todos	15/02/2026	
Elaboração do manual de construção da estação	Todos	15/02/2026	

Elaboração do manual de instalação:	Todos	15/02/2026
Gateway	Grupo WCM	15/02/2026
The Things Network (TTN)	Grupo WCM	15/02/2026
ThingsBoard	Grupo WCM	15/02/2026
Revisão e documentação de todo o código-fonte:		
Firmware RP2040	Ricardo	15/02/2026
Firmware WCM	Ricardo	15/02/2026

6. Validação Final

Testes integrados das estações completas	Todos	15/02/2026
Coleta de evidências finais de funcionamento	Todos	15/02/2026
Entrega |Final e Apresentação	Todos	15/02/2026